



مكتب رمك للاستشارات الهندسية  
Office Ramak For Engineering Consultancy  
تصميم - إشراف - تخطيط عمالي - إدارة مشاريع

للإتصال : مدير المشاريع : 054714479 الفاكس : 0506157166  
info@ramakcompany.com

جودة أمانة



شركة طرق الرياض للمقاولات  
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

### 1 أعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (03)

|                                      |                                                |                |      |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|
| P.S                                  | رقم                                            | طالب فحص اعمال | الحي | الامير فواز  |
| 2024 / 11 / 14                       | التاريخ / الوقت                                |                |      |              |
| <input type="checkbox"/> إعادة تقديم | <input checked="" type="checkbox"/> تقديم جديد |                |      |              |
| ST0+175                              | إلى :                                          | ST0+0          | من : | ROAD 04      |
|                                      |                                                |                |      | اسم الشارع : |

نوع العمل :

| تركيب البلاط المتداخل               | فرشة رمل للبلاط المتداخل            | تنزيل طبقة صب بيس                   | تركيب البلدورة                      | فرشة نظافة البلدورة                 | حفر مسار البلدورة                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

تحية طيبة وبعد ،،،

السيد / مدير المشروع الاستشاري .....  
يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

#### المراقب

- 1- تم استلام الاعمال ☒
- 2- تم رفض الاعمال ☐

الاسم :

#### المساح

- 1- تم استلام الاعمال ☒
- 2- تم رفض الاعمال ☐

الاسم :

التوقيع :

التوقيع :

#### سبب الرفض :

- خطأ في الاحداثيات ☐
- خطأ في المناسيب ☐
- السطح غير جاهز ☐
- خطأ في التركيب ☐

الملاحظات :

الاستشاري

المقاول





